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Sammendrag 

Ny gang og sykkelveg medfører midlertidige og permanente beslag av jordbruksjord, 

både fulldyrka og overflatedyrka jord. Staten har fastsatt mål for årlig omdisponering 

av dyrka jord til under 2000 dekar innen 2030 i nasjonal jordvernstrategi [1] . 

Tungtveiende samfunnsmessige hensyn kan imidlertid føre til at matjord må vike, for å 

sikre viktige regionale og nasjonale tiltak. 

Et viktig avbøtende tiltak der matjord uunngåelig blir berørt, er utarbeiding av 

matjordplan der negative konsekvenser for berørt matjord drøftes og minimeres. Det 

legges opp til at berørt matjord skal tas vare på til videre drift av matproduserende 

arealer i størst mulig grad. For å sikre at matjordkvaliteten forblir høy også etter 

omdisponering, dvs. flytting, drøfter og avklarer matjordplanen problemstillinger 

knyttet til jordsmitte og strukturskader.  

All jordbruksjord som blir berørt av enten midlertidige eller permanente tiltak er 

vurdert. Det er samlet inn matjordprøver for analyse av jordkvalitet, og jorden er 

undersøkt for smitte av potetcystenematode (PCN) for å vurdere om det er 

begrensninger knyttet til flytting av jorden. Det har også vært god dialog med 

grunneiere av berørt jordbruksjord og mulige mottakere av matjord.  

 

Matjordplanen omfatter i hovedsak selve matjordlaget, altså A-sjiktet, som er den 

mest dyrebare delen av jordsmonnet. I planen vurderes det flere alternativer for 

mottak av matjord for å sikre fleksibilitet og gjennomførbarhet i byggefasen. Arbeider 

knyttet til tidspunkt for flytting, kvalitetssikring av massehåndtering og mottak av 

matjord må avklares med den respektive kommunen og grunneier/forpakter, og følges 

videre opp i byggeplan. 

 

Det er totalt ca. 3 600 m² fulldyrka matjord som blir permanent berørt av tiltaket. 

Følgende prioriteringer legges til grunn ved omdisponering av matjord: 

1 Tilbakeføring av matjord til grunneiere som blir berørt. 

2 Matjord benyttes der det er skrinn jord/areal med setningsskader til forbedring av 

eksisterende dyrket mark. 

3 Matjord benyttes til nydyrking på eiendommen. 

4 Til oppbygning av dyrket mark på erstatningsareal som kan etableres i 

omgivelsene innenfor eller nært tilknyttet planområdet. 

5 Til gjenbruk på kantareal/voller som vekstjord. 
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1 Innledning 

Østfold Fylkeskommune skal forlenge gang- og sykkelveg langs eksisterende fv. 119 

Larkollveien mellom Dilling og Vang i tidligere Rygge kommune, nå Moss kommune, se 

Figur 1-1. Gang- og sykkelvegen har en totalbredde på 3 m og vil strekke seg over om 

lag 1,8 km. Det utarbeides 3 m grønn grøft mot kjørebanen og areal for bearbeiding 

av sideterreng og midlertidig areal til anleggsområde. I tillegg skal krysset fv. 119 

Larkollveien/fv. 1064 Klosterveien utbedres – i den forbindelse legges fv. 119 østover 

på dyrket mark. For detaljert beskrivelse av tiltaket henvises det til planbeskrivelsen 

[2] og teknisk plan [3]. Prosjektet medfører midlertidige og permanente beslag av 

jordbruksjord, både fulldyrka og overflatedyrka jord, samt noe beitemark og 

jordbruksareal som ligger brakk.  

 

Figur 1-1. Tiltaksområdets ca. plassering i oversiktskart. Planen legger til rette for gang- og 

sykkelveg langs fylkesveg 119 Larkollveien fra Dilling til Vang skole i tidligere Rygge kommune, 

nå  Moss kommune. I tillegg legger planen til rette for utbedring av de to kryssene fylkesveg 119 

Larkollveien x fylkesveg 1066 Kirkeveien, og fylkesveg 119 Larkollveien x fylkesveg 1064 

Klosterveien. Kilde: kommunekart.no 
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1.1 Formål med matjordplan 

Som et utgangspunkt slår jordlovens §§ 1 og 9 fast at dyrka jord kun skal brukes til 

jordbruksformål, og dyrkbar jord skal ikke gjøres uegnet til framtidig 

jordbruksproduksjon. Kravet om utarbeiding av matjordplan har utgangspunkt i 

retningslinjene i RPBA. Retningslinje R10 gir følgende føring:  

«I byggesaker og reguleringsplaner som tillater omdisponering av dyrka og dyrkbar 

mark, skal det utarbeides matjordplan (jf. Veileder til matjordplan). Det for å sikre at 

matjordlaget benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka 

eller dyrkbar mark» 

Matjordplanen er et dokument som angir hvilke restriksjoner som kan påhvile arealer 

som må flyttes, hvordan matjorda skal flyttes, samt angir prioritering for hvilke typer 

arealer matjorda skal flyttes til. Hensikten med planen er å utnytte matjord som en 

ressurs for fremtidig matproduksjon uten at matjorda forringes, eller at det spres 

smitte og ugress som kan gi avlingstap. 

Denne matjordplanen er et dokument som har som formål å sikre at matjordlaget som 

berøres av prosjektet benyttes til nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av 

annen dyrka eller dyrkbar mark, i saker som tillater omdisponering. Innholdet i planen 

er basert på Norsk landbruksrådgivning rapport «Jordmasser – fra problem til ressurs» 

[4] i tillegg til gjeldende lovverk (vedlegg A). Faglig grunnlag for utarbeiding av denne 

matjordplanen er basert på «Veileder for matjordplan» [5].    

Planen beskriver matjorden som blir berørt av tiltaket, aktuelle mottaksareal for 

gjenbruk av matjorden, og hvordan håndteringen av matjorden bør foregå ved flytting. 

Planen er utarbeidet for reguleringsplan og må oppdateres basert på detaljering i 

byggeplanfase, og skal sendes Moss kommune for godkjenning før anleggsarbeidene 

starter, se også prosjektets YM-plan [6]. 

Planen har også fokus på smitte av potetcystenematode (PCN) og forekomst av 

floghavre, fordi funn av disse skadegjørerne vil gi mulige bruksbegrensninger, og vil 

medføre konsekvenser for tiltak i forbindelse med flytting og omdisponering av 

matjord. Ved flytting av matjord med smitte av floghavre eller PCN, må det søkes om 

dispensasjon til Mattilsynet for eiendommene matjorda skal flyttes fra. Grunneier som 

mottar matjorda må være kjent med smitte før flytting, og godkjenne mottak av 

matjord med potensiell smitte før flytting. 

Det er en egen saksgang knyttet til eventuell matjord med smitte. Det er også viktig 

at man håndterer matjord med forsiktighet slik at den ikke blir ødelagt og permanent 

forringet. Omdisponering av matjord skjer med utgangspunkt i følgende, viktige 

forutsetninger:  

› Der jord med smitte flyttes, kan mottaksarealer som også har tilsvarende smitte 

tildeles denne jorda.  

› Matjord uten smitte flyttes fortrinnsvis til arealer som også er uten smitte.  
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› Det må søkes dispensasjon til Mattilsynet ved flytting av matjord med smitte av 

floghavre og PCN.  

› Rett håndtering av matjord under anleggsfasen for å bevare matjordkvaliteten. 

Pakking av matjord under anleggsfase er et potensielt problem som kan medføre mer 

eller mindre permanente skader på matjorda, som reduserer avlinger over flere tiår. 

Det er derfor viktig å fokusere på riktig håndtering av matjord under anleggsfasen, for 

å bevare matjordkvaliteten. Dette gjelder både jord som omdisponeres og jord som 

tilbakeføres. Se kapittel 5 for flere detaljer knytta til håndtering av matjord. 

 

1.2 Matjordlag 

Matjorda består hovedsakelig av tre sjikt med ulike og klart definerte egenskaper:  

A-sjiktet (matjordlaget) er den mest dyrebare delen av jordsmonnet. Dette jordlaget 

har best jordstruktur og har ofte godt nærings- og moldinnhold.  A-sjiktet er dermed 

egna som topplag for nydyrking. A-sjiktet kan også kalles Ap-sjikt, ettersom sjiktet 

defineres av at det er et ploglag, som får mange av sine egenskaper ved at jorda årlig 

blir pløyd. 

B-sjiktet ligger under matjorda og har jordsmonnutvikling, ofte med fargeflekker og 

med noe struktur, men ikke like tydelig grynete struktur som A-sjiktet. Fargeflekker 

består ofte av rustfargede flekker i jordsmonnet. Det er utfelling av jern i sprekker og 

porer, men hvis jorda i all hovedsak har en grå farge kan dette indikerer at jorda 

periodevis er vannmetta i vekstjordlaget. Overgangene mellom sjiktene kan være helt 

tydelige eller uklare. B-sjiktet bidrar med vannhusholdning for planterøtter, samt noe 

tilgang på utlekket næringsstoff fra A-sjiktet. 

Undergrunnsjorda (Cg-laget) er masser som er lite forvitra, og som ligger under B-

sjiktet. Undergrunnsjorda har en viktig funksjon ved at den bidrar til oppbygging av de 

øvrige lagene, og sikrer drenering og vannhusholdning for planter. Undergrunnsjorda 

bidrar i liten grad med næring, og planterøtter strekker seg sjelden ned til dette 

sjiktet. Undergrunnsjord er ofte grå i fargen og gjerne med fargeflekker, men uten 

aggregater og grynete struktur. Gråfargen kan være at jorda er lite forvitret, men kan 

også være at den er vannmettet i lange perioder og har lite tilgang på oksygen.  
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2 Matjord i planområdet; kvalitet  

Informasjon om matjorda som blir permanent berørt av tiltaket er basert på 

observasjon i felt, og undersøking av kartdatabasen til Norges Geologiske 

undersøkelse (NGU) og kartdatabasen til NIBIO ved Kilden (gardskart.no og 

kilden.nibio.no). All informasjon er hentet ut i november 2021 til mai 2022. Det er 

også tatt prøver for jordkvalitet og næringsinnhold.  

Landskapet legger grunnlaget for den dyrka marka, både med tanke på topografi og 

grunnforhold for stedlige løsmasser. Landskapet langs linja er relativt flatt, med større 

sammenhengende løsmassearealer og noe bart fjell, se Figur 2-1 

 

 

Figur 2-1. Figuren viser løsmasser og landskap/topografiske forhold for matjord i og rundt 

planområdet. 
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Matjorda ligger på løsmasser av ulike typer avsetninger: hav- og fjordavsetning, marin 

strandavsetning etc., samt torv og myr. Kvaliteten på matjorda langs linja er i NIBIOs 

kartdatabase Kilden.no, registret som god til svært god matjordkvalitet, se Figur 2-2 

 

Figur 2-2. viser registrering av matjordkvalitet på NIBIOs kartdatabasetjeneste Kilden. 

Jordene er generelt sett små, men inngår i et relativt stort jordbrukslandskap. Enkelte 

av jordene er også beitemark i kombinasjon med dyrking av grasvekster til fôring av 

husdyr. I NIBIO sin database er landbruksarealene i planområdet ikke registrert med 

vurdering av jordkvalitet, eller ev. begrensinger på bruken av matjorda. De jordene 

som er registrert, viser at jorda generelt har moderate/små til ingen begrensinger på 

bruk.  

De fleste berørte jorder er middels til store: ca. 5 daa til 44.5 daa. De minste jordene 

er ca. 2.6 daa. For det meste vil det, selv om det er permanent beslag av matjord, 

kunne være mulig å drive jorda videre.  
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2.1 Jordart og næringsinnhold 

Det er gjennomført prøvetaking og dokumentasjon av jordart og næringsinnhold på de 

arealene som berøres av tiltaket, se Figur 2-3. Denne informasjonen er et supplement 

til informasjonen hentet fra NIBIO sin database. Prøvemerking er som følge A=188/17, 

B=188/5, C= 188/7, E=188/6 (vest), F=188/6(øst) og G=188/6 øst. D viser resultater 

for eiendom 167/1, men denne eiendommen påvirkes ikke av prosjektet og kan derfor 

ses bort fra i resultatene under (streket over). 

Det er ikke tatt jordart og næringsinnhold på eiendom 181/37 ettersom matjorda ikke 

skal permanent berøres eller omdisponeres. Det må i byggeplan vurderes om det er 

behov for ytterligere kartlegging av jordbruksarealene.  

pH i jorda er generelt sett noe lav, og næringsinnholdet (P-AL) ligger generelt på høyt 

til meget høyt. I hovedsak består jorda av lettleire (10-25 %) og er noe moldholdig. 

 

 

 

Figur 2-3. Viser utførte jordprøver for eiendommer som blir berørt av tiltaket. Merking D 

(eiendom 167/1)i første tabell omfattes ikke av tiltaket og er derfor streket over. 

 



 

 

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG DILLING - VANG I MOSS KOMMUNE    

MATJORDPLAN  11  

2.2 Beskrivelse av matjord i planområdet 

2.2.1 Eiendom 188/17 

 

Figur 2-4. Viser utsnitt av eiendom 188/17 som ligger helt nord i planområdet. Deler av 

eiendommen og matjorda er allerede en del av Bane NOR sitt prosjekt. Svart prikk viser hvor 

prøvene på eiendommen er tatt. 

Ny gang og sykkelveg starter ved eiendomsgrensen til 188/17. Jordet bærer preg av 

at deler av arealene ikke dyrkes. Tilliggende jorde på nordsiden av eiendomsgrensen 

(188/2) er kjøpt opp av Bane NOR og ligger brakk. På resten av jordet er det normal 

landbruksdrift.  

Utført graveprøve med visuell vurdering av A-sjiktet (matjordlaget) er over 10 cm 

tykt, se Figur 2-5. Jordlagene glir over i hverandre og det er vanskelig å skille mellom 

A- og B-sjikt.  
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Figur 2-5. Bildet viser matjorda på eiendom 188/17.  
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2.2.2 Eiendom 188/5 

 

Figur 2-6. Viser utsnitt av eiendom 188/5 som ligger nord i planområdet. Matjorda dyrkes ikke på 

eiendommen, men benyttes som beite for hest. Svart prikk viser hvor prøven på eiendommen er 

tatt. 

Eiendommen bærer preg av å ikke vært dyrket på en stund og området benyttes som 

beitemark og opphold/inngjerding for hest. Utført graveprøve med visuell vurdering av 

A-sjiktet (matjordlaget) er over 10 cm tykt. Jordlagene glir over i hverandre, men det 

er mulig å skille et noe mørkere B-sjikt. Det er ikke gravd ned til C-sjikt.  

 

Figur 2-7. Bildet viser matjorda på eiendom 188/5. 
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2.2.3 Eiendom 188/7 

 

Figur 2-8. Viser utsnitt av eiendom 188/7 hvor matjorda dyrkes. Der er en grøft som skiller 

dyrket areal fra vegareal i dag. Svart prikk viser hvor prøvene fra eiendommen er tatt. 

Eiendommen driftes i dag med gressproduksjon. Utført graveprøve med visuell 

vurdering av A-sjiktet (matjordlaget) er over 10 cm tykt. Jordlagene glir over i 

hverandre, men det er mulig å skille et noe mørkere B-sjikt. Det er ikke gravd ned til 

C-sjikt. Jordprofilen viser noe fuktig jord.  

 

Figur 2-9. Bildet viser matjorda på eiendom 188/5. 
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2.2.4 Eiendom 188/6 

 

Figur 2-10. Viser utsnitt av eiendom 188/6 hvor matjorda dyrkes. Eiendommen er delt av fv. 119 

i dag med drivverdig matjord på begge sider av vegen. Svarte prikker viser hvor prøvene på 

eiendommen er tatt. 

Eiendommen driftes i dag som matjord, på begge sider av vegen. Utført graveprøve 

med visuell vurdering av A-sjiktet (matjordlaget) er over 10 cm tykt. Jordlagene glir 

over i hverandre, men det er mulig å skille et noe mørkere B-sjikt. Det er ikke gravd 

ned til C-sjikt. Forpakter på eiendommen opplyser at det stedvis er dårlig drenering.  

 

Figur 2-11. Bildet viser matjorda på eiendom 188/6. 
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2.2.5 Eiendom 181/37 

 

Figur 2-12. Viser utsnitt av eiendom 181/37 hvor matjorda dyrkes.  

Eiendommen driftes i dag med gressproduksjon. Det er ikke utført graveprofil på 

eiendommen. Det er planlagt midlertidig rigg- og anlegg på den delen av jordet som 

grenser til Larkollveien og eksisterende gangveg i nord hvor det blant annet skal 

etableres midlertidig arealer for gang og sykkel til Vang skole. Det må i byggeplan 

vurderes om ytterligere prøvetaking og kartlegging skal gjennomføres her.  
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3 Kartlegging av planteskadegjørere 

Det er fortløpende vurdert hvilke eiendommer som vil bli berørt av tiltaket, både 

permanent og midlertidig. Alle grunneiere tilknyttet berørte eiendommer er blitt 

kontaktet i forkant av utførte jordprøver og befaring.  

3.1 Potetcystenematoder (PCN) 

Mattilsynets PCN-register viser til eiendommer der det tidligere er gjort funn av PCN 

[7]. Det har tidligere vært registret smitte på følgende eiendommer: 

› 188/2: påvist 2018 

Som følge av Bane NOR sitt prosjekt har de kjøpt deler av eiendommen 188/2 inn mot 

fv. 119. Ny gang- og sykkelveg vil ikke påvirke eiendom 188/2, men vil påvirke 

eiendom 188/17. Bilder fra 2015 (før oppkjøp) viser at jordene 188/2 og 188/17 ble 

driftet som ett jorde.  

For å undersøke matjord som blir permanent og midlertidig berørt av tiltaket 

inneholder PCN-smitte, ble det gjennomført prøvetaking 25. november 2021. 

Prøvetaking og analyse er gjennomført iht. Mattilsynet sin veileder [8]. Prøvene ble 

sendt til analyse hos NIBIO for påvisning av PCN-cyster. Det ble totalt tatt 13 

blandprøver til PCN-analyser. Det er ikke påvist jordsmitte på noen av de prøvetatte 

eiendommene, se analyseresultater i Vedlegg B. Det er derfor ikke behov for å ta 

hensyn til PCN ved flytting og håndtering av matjorda. 

3.2 Floghavre 

Funn av floghavre er vurdert ut fra floghavreregisteret i Mattilsynet, samt 

kommunikasjon med grunneiere og forpaktere. Floghavreregisteret er basert på den 

offentlige floghavrekontrollen, og oppdateres jevnlig. Det er ikke mulig å identifisere 

floghavre i jord. Dette kan kun gjøres når åkeren står, og man kan identifisere planten 

direkte. En floghavreplante (hovedskudd + buskingskudd) produserer opptil 500 frø, 

og frøene kan overleve opptil 9 år i jorda. Noen få planter kan derfor gjøre stor skade i 

kornåkeren dersom de får stå i fred, og ikke bekjempes. Dersom floghavren får 

formere seg fritt, kan antallet planter fordobles hvert år. 

Ifølge floghavreregisteret hos Mattilsynet [9] er det registrert floghavre på følgende 

eiendommer: 

› 188/6 

› 188/2 (utenfor prosjektområdet) 

› 171/2 (prosjektet påvirker ikke eiendommen) 
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Det er tatt kontakt med grunneiere og forpaktere for å avklare om det er gjort funn av 

floghavre som ikke er registrert. Det er ingen grunneiere som oppgir funn av floghavre 

på eiendommene utover det som allerede er registrert (188/6). Forpakter av 188/6 

presiserer at det er arealene øst for fv. 119 som har floghavre – ikke arealene vest for 

fv. 119 (vest for Klosterveien). I byggeplan må oppdatert vurdering av floghavre 

gjennomføres. 

3.3 Hønsehirse 

Hønsehirse er et ettårig gras med svært stort frøspredningspotensiale. Dette 

åkerugraset er en relativt ny skadegjører som, i likhet med floghavre, spres via frø i 

frøblandinger, dyrs avføring og landbruksmaskiner. Denne skadegjøreren er av 

Mattilsynet regna å være en potensielt verre skadegjører sammenlignet med 

floghavre. Dette ugraset er imidlertid en stadig større utfordring for bønder som 

påvirkes av den, og det er stort fokus på å hindre spredning.  

Mattilsynet registrerer ikke hønsehirse per dags dato, og man er derfor avhengig av at 

bøndene selv identifiserer dette ugraset, og innfører tiltak for bekjemping. Ingen 

grunneiere eller forpaktere har oppgitt funn av hønsehirse på permanent berørte 

eiendommer. Dermed er det heller ingen smittehensyn å ta tilknyttet hønsehirse, for 

berørt matjord. I byggeplan må oppdatert vurdering av hønsehirse gjennomføres. 
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4 Omdisponering av matjord 

Den viktigste faktoren for å ta vare på matjorda som ressurs er å unngå å berøre 

matjorda ved utbygging. Økonomiske kostnader ved jordflytting for de tre aktuelle 

alternativene for omdisponering viser at etablering av ny matjord på ikke-dyrkbar 

mark er kostbart, nydyrking er mindre kostbart og forbedring av eksisterende matjord 

er billigst: 

› Forbedring av eksisterende matjord: 

Ved forbedring av eksisterende matjord vil dette ofte foregå slik at entreprenør 

skaver av matjorda, og bonden disponerer dette til forbedring av matjord på sine 

teiger. Bonden kjenner sine jorder best, og flytting av jord til jordforbedring 

anbefales gjennomført i tett dialog med aktuell grunneier/forpakter.  

› Nydyrking 

Dette er rimelig godt dokumentert at kostnad per dekar ligger på ca. 10 000 – 25 

000 kr/daa for nydyrking, avhengig av ulike variabler [10]. På disse arealene vil 

det være behov for klargjøring og forberedende arbeider. Dette arbeidet må 

gjøres i god tid før jordflytting er planlagt i tiltaket. 

› Etablering av ny matjord på ikke-dyrkbare arealer:  

Den økonomiske kostnaden for dette tiltaket er ikke like godt dokumentert, og 

ulike variabler vil kunne ha svært stor innvirkning på total kostnad. Ulike 

estimater ligger på 270 - 370 000 kr/daa [11]. En tommelfingerregler er at 

flytting av matjord vil koste 10 ganger kostnad for nydyrking av den samme 

jorda, med samme variabler [12]. 

Ved omdisponering av matjord er det to faktorer som må hensyntas, der begge er 

knytta til samfunnsnytten til matjorda; 1) forvaltning av matjord som ikke-fornybar 

ressurs til jordbruksformål og 2) forvaltning av matjord som dyrkingsressurs til 

produksjon av matvarer. 

Målet med matjordplanen er at gjenbruk og omdisponering av matjord resulterer i så 

god jordkvalitet at man oppnår minimum normalt avlingsnivå for området, egnet 

arrondering for effektive landbruksmaskiner og tar høyde for fremtidige 

klimaendringer. Det er ikke formålstjenlig å utarbeide detaljerte planer før det er 

endelig bestemt hvilke areal som faktisk skal opparbeides som jordbruksareal i 

forbindelse med prosjektet. Erfaring fra andre veiprosjekter viser at en bør ha en 

betydelig grad av frihet i detaljplanleggingen slik at løsninger som er skissert i en tidlig 

fase kan forbedres frem til anleggsstart.  

 

Følgende prioriteringer legges til grunn ved omdisponering av matjord: 

1 Tilbakeføring av matjord til grunneiere som blir berørt. 

2 Matjord benyttes der det er skrinn jord/areal med setningsskader til forbedring av 

eksisterende dyrket mark. 

3 Matjord benyttes til nydyrking på eiendommen. 
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4 Til oppbygning av dyrket mark på erstatningsareal som kan etableres i 

omgivelsene innenfor eller nært tilknyttet planområdet. 

5 Til gjenbruk på kantareal/voller som vekstjord. 

4.1 Omdisponering av matjord på eiendommene 

Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 

omdisponeres, fortrinnsvis utvidelse eller forbedring av eksisterende jorder. 

Tabell 4-1. Viser oversikt over midlertidig og permanent berørt matjord. Merk at arealene er 

oppgitt i m². 

G/Bnr. Fulldyrka matjord, 

permanent berørt 

(m²) 

Fulldyrka matjord, 

midlertidig berørt 

(m²) 

Kommune 

118/17 162 189 Moss 

188/5 167 262 Moss 

188/7 130 279 Moss 

188/6 3195 5391 Moss 

181/37 0 764 Moss 

Sum 3 654 m²  6 885 m²   

4.1.1 Eiendom 188/17 

Areal berørt matjord på eiendom 188/17 er ca. 0,35 daa. Areal for hele jordet er 5,3 

daa. Jordet er delvis nedgrodd i dag, og ser ikke ut til å være i drift på det arealet som 

påvirkes av prosjektet. På resterende del av opprinnelig del jordet ser det ut til at det 

er vanlig drift (merk at dette er også et annet gårds- og bruksnummer) 

Permanent berørt matjord på eiendom 188/17 er 0,16 daa, som omdisponeres. 

Grunneier opplyser at det ikke er behov for bruk av matjord som blir permanent berørt 

på eksisterende eiendom. Det er svært lite matjord som permanent berøres og det er 

vurdert lite hensiktsmessig å flytte så lite jord til andre eiendommer. Det foreslås 

derfor at omdisponert matjord side-forskyves og planeres på eksisterende 

landbrukseiendom og matjord.  

4.1.2 Eiendom 188/5 

Areal berørt matjord på eiendom 188/5 er ca. 0,42 daa. Areal for hele jordet er 2,6. 

daa. Arealet benyttes i dag som beitemark og inngjerding for hest. Permanent berørt 

matjord på eiendom 188/5 er 0,17 daa, som omdisponeres. Grunneier opplyser at det 

ikke er behov for bruk av matjord som blir permanent berørt på eksisterende eiendom. 

Det er svært lite matjord som permanent berøres og det foreslås derfor at 

omdisponert matjord side-forskyves og planeres på eksisterende eiendom. Et annet 

forslag er å benytte permanent berørt matjord på en annen jordbrukseiendom som har 
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behov for forbedring. Et eksempel er blant annet på eiendom 188/7 eller 188/6. 

Faktisk løsning må fastsettes i byggeplan 

4.1.3 Eiendom 188/7 

Areal berørt matjord på eiendom 188/7 er ca. 0,4 daa. Areal for hele jordet er 44,5. 

daa.  

Permanent berørt matjord på eiendom 188/7 er 0,13 daa, som omdisponeres. Det 

foreslås at omdisponert matjord benyttes som tilskudd til utvidelse eller forbedring av 

eksisterende jorde. 

4.1.4 Eiendom 188/6 

Areal berørt matjord på eiendom 188/6 er ca. 8,6 daa. Areal for hele eiendommen er 

33 daa og deles i dag av fv. 119. Arealet som påvirkes mest av ny gang- og sykkelveg 

/ omlagt kjøreveg ligger på østsiden av fv. 119, hvor berørt matjord er ca. 8,4 daa. 

Arealet på vestsiden av fv. 119 gir et mindre beslag med under 1 daa. Det er behov 

for kalksementstabilisering på jordet på østsiden av fv. 119 på grunn av dårlige 

grunnforhold. Det meste av kalksementstabiliseringen blir under ny vegfylling, men 

noe vil også være under nytt VA-anlegg i kanten av vegfyllingen. Det legges opp til at 

matjorda skaves av og mellomlagres for å unngå negativ påvirkning av matjorda i 

anleggsfasen.   

Permanent berørt matjord på eiendom 188/6 er ca. 3,2 daa, som omdisponeres. Det 

største permanente beslaget er på østsiden av fv. 119 med omtrent 3 daa. Permanent 

arealbeslag på vestsiden av vegen er mindre enn 1 daa. 

På østsiden av fv. 119 foreslås at omdisponert matjord benyttes som tilskudd til 

utvidelse eller forbedring av eksisterende jorde. Forpakter opplyser at det er et areal 

sydøst på eksisterende jorde der matjorda er noe skrinn, og en flytting av den 

permanent berørte matjorda hit vil gi bedre drifts- og dyrkingsforhold. Siden denne 

østlige delen av eiendommen/jordet også har registrert floghavre, vil flytting av 

matjord innenfor eksisterende jorde ikke gi risiko for spredning til andre 

eiendommer/jorder. På vestsiden av fv. 119 (vest for Klosterveien) ønsker forpakter at 

omdisponert matjord fordeles på eksisterende jorde. Denne delen av 

eiendommen/jordet har for øvrig ikke registrert floghavre. 

4.1.5 Eiendom 181/37 

Areal på berørt matjord på eiendom 181/37 er under 1 daa. Det er ingen permanent 

omdisponering av matjord, da det kun er planlagt midlertidig rigg- og anleggsareal på 

mindre deler av jordet. Det må gjennomføres tiltak knyttet til risiko for pakking av 

matjorda ved benyttelse til anleggsareal. Løsning i anleggsfasen skal skje i dialog med 

grunneier/forpakter som har gitt tilbakemelding på hvordan midlertidig anlegg kan 

gjennomføres på eiendommen.  
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5 Flytting og håndtering av matjord 

I forbindelse med planlagt tiltak skal matjorden flyttes og gjenbrukes for å ta vare på 

denne ressursen, uten at den forringes. 

Matjordlaget er estimert til å være over 10 cm i gjennomsnittlig dybde. Matjorddybden 

vil variere mellom eiendommene, og vil i praksis identifiseres når man starter 

flyttingen ved å vurdere ploglaget på hver enkelt eiendom. 

5.1 Matjord og anleggsfasen 

Pakking av matjord etter endt anleggsfase er en reell utfordring, som kan medføre 

mer eller mindre permanente skader på matjorda. Pakningskader i matjord kan 

medføre avlingsreduksjon over flere tiår. Det er derfor viktig å fokusere på riktig 

håndtering av matjord i anleggsfase. Dette gjelder også for matjord som brukes som 

anleggsveier og riggområder under anleggsfasen, og ikke bare matjorda som blir 

berørt direkte av tiltaket. 

For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, bør matjorda kun flyttes når jorda er 

laglig slik at jorda ikke mister lagdeling eller struktur når den flyttes. Det vil si i tørt 

vær eller når det er frost i bakken, ikke i regnvær eller rett etter regnvær. Leirjord 

som smuldrer når man klemmer den i hånda er laglig og tåler skånsom maskinell 

håndtering. Det er ikke tilstrekkelig at jord på jordoverflaten smuldrer, dersom jorda 

under er våt. Matjorda langs linja består i hovedsak av lettleire. Leirjord er sårbar 

under håndtering, og det er svært viktig å påse at jorda ikke håndteres når den er våt. 

Ved all kjøring som foregår på matjord bør det brukes lett utstyr, som beltegående 

gravemaskin, siden det gir best resultater med tanke på risiko for pakkingsskader. 

Lavest mulig egenvekt sikrer lavt marktrykk. Det bør ikke brukes bulldoser ved kjøring 

på matjord. Utstyr og værforhold skal tilpasses for å sikre at jordstrukturen ivaretas på 

best mulig måte. For å unngå skader på undergrunnsjord, bør marktrykk (dekktrykk) 

ikke overstige 50 kPa (0,50 kg/cm2) og utstyret bør ikke ha en akselbelastning på mer 

enn 5-7 tonn. Kjøring begrenses til faste anleggsveier, som bygges opp med duk og 

pukk. Kjøring bør begrenses for å hindre pakking, og bør helst gjøres når det er tele. I 

Østfold er klimaet mildt, og tele kan ikke påregnes over lange perioder. Det må derfor 

sikres en god plan for anleggsveger, for å sikre at matjorda ikke blir påført skader. 

På matjordarealer som skal brukes som riggplass, til mellomlagring av masser og 

utsyr, skal matjordlaget skaves av og mellomlagres under anleggsfasen, eller etter 

avtale med grunneier/forpakter. Matjord som skal benyttes midlertidig i byggefasen, 

vil være svært utsatt for strukturskader som kan være permanente. For å hindre dette 

bør disse arealene bygges opp med min. 40 cm pukk på B-sjiktet, etter A-sjiktet er 

gravd av og mellomlagret separat. Under pukken bør det være et lag med sand på 5-

10 cm, med fiberduk underst mot eksisterende terreng. Når arealene skal tilbakeføres 

etter endt bygging, vil sandlaget vise maskinførere at de nærmer seg duken. På denne 

måten unngår maskinførere å rive duken i stykker, noe som gir risiko for at det havner 
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pukk og plastbiter i jorda. Etter endt anleggsfase skal pukk, sand og fiberduk fjernes, 

og matjorda skal legges tilbake skånsomt for å unngå pakking.   

5.2 Mellomlagring av matjord 

Matjord tar skade av all mellomlagring, og lagring over 3 år er ikke anbefalt. Det 

anbefales derfor midlertidig omdisponering for all matjord på areal som blir midlertidig 

berørt i over 3 år 

Ved mellomlagring av matjord må man finne et egnet areal hvor matjorda kan 

mellomlagres i ranker. Rasvinkel på sandjord er 33 % og en matjordranke på 3 meter 

vil kunne trenge 9 m bredde for å være stabil. I reguleringsplanen er det ikke arealer 

nok for å samle mellomlagring av matjord, samtidig er det lite matjord som midlertidig 

blir berørt. Det foreslås derfor at matjord som midlertidig blir berørt av anleggsarbeid 

(midlertidig bygge- og anleggsbelte) rankes og lagres innenfor den respektive 

eiendommen matjorda håndteres på. 

Ranker bør være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut fra, og hvilke 

typer jordmasser det er: A-sjikt, B-sjikt og undergrunnsjord. Ulike jordlag må holdes 

avskilt i egne ranker, med tanke på senere bruk. Undergrunnsjord bør også tas vare 

på, og legges tilbake i samme dybde dersom ny dyrket mark skal etableres. 

For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, og ikke forringes som matjord bør den 

mellomlagres i ranker som ikke er høyere enn 2-3 meter. Dersom flytting skjer i 

vekstsesongen, kan det være behov for mellomlagring, se Figur 5-1. Helst bør den 

fordeles til grunneier på riktig bruksområde rett etter flytting, slik at man ikke behøver 

mellomlagring. 

Dersom jorda lagres lenge og over sommeren, bør den sås til med ettårig raigras for å 

hindre spredning av ugress ved senere bruk. Ved lagring over flere påfølgende år, som 

i utgangspunktet ikke er å anbefale, må jorda såes til med raigras for hvert år jorda 

lagres over sommeren, for å unngå ugras. Matjord skal aldri mellomlagres lenger enn 

3 år. Det skal tas hensyn til avrenning til vassdrag ved mellomlagring, og entreprenør 

har ansvar for at mellomlagring av matjord ikke medfører forurensing av vassdrag. 

Med andre ord skal matjord ikke mellomlagres i nærheten av bekker, elver, innsjøer 

etc. 

 

Figur 5-1. Skisse over mellomlagring av matjord før disponering. Kilde: Hauge og Haraldsen 

(2019). 
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5.3 Smittehensyn i anleggsfasen 

Det skal identifiseres hvilke jorder som har smitte. Det er ikke identifisert PCN-smitte 

på noen av de berørte eiendommene som er prøvetatt, men enkelte jorder har 

registrert floghavre. Jord med ulik smittestatus skal ikke blandes. 

Alle maskiner som har vært i kontakt med smittet jord skal rengjøres før de benyttes 

andre steder. Det er av hensyn til å redusere mulig smitteoverføring fra infiserte 

jordmasser via maskinparken, til andre landbrukseiendommer. God planlegging av 

arbeidet er derfor viktig, slik at ren jord håndteres før forurenset jord, siden det vil 

redusere behovet for renhold. 

5.4 Huskeliste til utførende 

Identifisering av matjordlaget: 

› Alle jordlagene skal tas av så nøyaktig som mulig, slik at man unngår innblanding 

av jord fra underliggende sjikt. Matjordlaget må indentifiseres i felt, og utførende 

må ha kunnskap om matjord slik at denne blir indentifisert og behandla i tråd 

med punktene på denne lista. 

› Ranker med matjord bør merkes med gnr/bnr, og type matjord. 

› Ulike jordlag skal ikke blandes, ettersom jorda har forskjellig egenskaper. Se figur 

under som eksempel på identifisering av ulike jordlag. 
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Figur 5-2. viser eksempel på matjordprofil av leirjord. Fra Holstad, Ås. (Foto: Trond Knapp 

Haraldsen, kilde: Fylkesmannens veileder for planering og jordflytting, NIBIO). 

 

Generell håndtering av matjord: 

› For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, bør matjorda kun flyttes i tørt vær, 

eller når det er frost i bakken. Ikke i regnvær eller rett etter regnvær. Leirjord 

som smuldrer når man klemmer den i hånda, er laglig og tåler skånsom maskinell 

håndtering. Det er ikke tilstrekkelig at jord på jordoverflaten smuldrer, dersom 

jorda under er våt.  

› Ved omdisponering av matjord som permanent blir berørt skal matjorda benyttes 

som utbedring på eksisterende jorde etter avtale med grunneier/forpakter. I dette 

prosjektet legges det hovedsakelig opp til at permanent berørt matjord benyttes 

direkte til utbedring av eksisterende jorder. 

› Det bør brukes lett utstyr som beltegående gravemaskin, ved kjøring på matjord. 

Marktrykk (dekktrykk) bør ikke overstige 50 kPa (0,50 kg/cm2) og utstyret ikke 

ha en akselbelastning på mer enn 5 – 7 tonn. Dette gjelder ved all kjøring på 

matjord, både permanent og midlertidig berørt. Unntak gjelder ved kjøring på 

faste anleggsveger som er bygd opp med pukksåle.  

› Det bør ikke brukes bulldoser ved håndtering av, eller kjøring på matjord. 

› Unngå bearbeiding av matjord som kan medføre komprimering. Dette gjelder 

klapping, glatting, pussing etc. Overganger mellom sjikt skal være ujevne. 
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› I anleggsområdet og andre arealer utsatt for pakking eller blir midlertidig berørt 

bør matjorda skaves av og lagres i ranker (se punkt lenger ned under 

mellomlagring).  

› Arealet hvor matjorda er skavet av bygges så opp med for eksempel min. 40 

cm pukk, 5 – 10 cm sand og fiberduk mot underliggende masser. Sandlaget 

vil vise maskinførere at de nærmer seg duken. Etter endt anleggsfase skal 

pukk, sand og fiberduk fjernes, og matjorda skal legges tilbake skånsomt for 

å unngå pakking. Metode bør avklares med grunneier.  

› Legg ut A- og B- sjikt evt. C sjikt etappevis. Det anbefales at ett sjikt 

ferdigstilles om gangen. C-sjikt nederst, B over og A til slutt mot overflaten. 

Det enkleste er å legge matjorda på den ene siden av tiltaket og 

underliggende masser på den andre. Om det av ulike årsaker ikke er mulig 

eller ønskelig, må man heller legge matjorda lengst vekk og deretter B-sjiktet 

og eventuelt C-sjiktet nærmest kanten av tiltaket. Da blir det enklest å legge 

dem tilbake i riktig rekkefølge 

› I områder som skal brukes som riggplass bør matjordlaget skaves av og 

mellomlagres under anleggsfasen. Dette for å unngå pakking av matjorda. Dialog 

med grunneier og forpakter anbefales for å finne beste løsning. 

› Drenering må planlegges og etableres samtidig som arealer blir opparbeida. Dette 

er kritisk å sikre avløp fra jordflyttende områder. 

› Det anbefales at nøkkelpersoner hos entreprenør læres opp i smittehåndtering og 

identifisering av ulike jordlag, for å sikre at dette blir gjennomført under 

byggeprosessen. Alternativt bør det settes krav til hyppige kontroller underveis i 

byggeprosessen av fagpersoner med kunnskap om matjord og matjordhåndtering, 

for å sikre at hensyn til matjord blir ivaretatt ved bygging. 

Mellomlagring: 

› Det anbefales at omdisponering av matjord flyttes direkte til mottaksarealene. 

Slik unngås merarbeid, økte kostnader og næringstap.  

› Dersom det blir behov for mellomlagring, skal matjord mellomlagres i ranker på 

maks 3 m høyde og 9 m bredde, med 3-5 m kjøreavstand mellom rankene:  

› A, B og deler av C sikt, lagres i ranker hver for seg og merkes.  Ranker bør 

være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut fra, og hvilke 

typer jordmasser det er: A-sjikt, B-sjikt og undergrunnsjord (C-sjikt). 

Jordlagene må holdes avskilt i egne ranker, med tanke på senere bruk. Også 

eiendommene matjorda hentes fra må merkes, for å sikre at jord med ulik 

smittestatus ikke blandes. 
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› Undergrunnsjord bør også tas vare på, og legges tilbake i samme dybde dersom 

ny dyrket mark skal etableres. 

› Dersom jorda lagres lenge og over sommeren, skal den sås til med ettårig raigras 

for å hindre spredning av ugress ved senere bruk. Ved lagring over flere 

påfølgende år, som i utgangspunktet ikke er å anbefale, må jorda såes til med 

raigras for hvert år jorda lagres over sommeren. Matjord skal ikke mellomlagres 

lenger enn 3 år. 

› Der matjorda er svært næringsrik er det risiko for forurensing (eutrofiering) ved 

avrenning til nærliggende vassdrag. Ved mellomlagring av matjorda må det derfor 

påsees at det utføres tiltak for å hindre avrenning til vassdrag. Dette må følges 

opp i byggeplanfasen. 

Smittehåndtering: 

› Identifiser hvilke jorder som har smitte.  Det er ikke identifisert smitte av PCN på 

noen av de berørte eiendommene som er prøvetatt, men enkelte jorder har 

uavklart smittestatus (181/37). Jorder med uavklart smittestatus må avklares før 

byggefasen. 

› Jord med ulik smittestatus skal ikke blandes. 

› Alle maskiner som har vært i kontakt med smittet jord skal rengjøres før de 

benyttes andre steder. God planlegging av arbeidet er derfor viktig, slik at ren 

jord håndteres før forurenset jord, siden det vil redusere behovet for renhold. 
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6 Oppsummering 

Det er beregnet at mengden matjord som skal omdisponeres permanent er på ca. 3  

600 m². Matjord som midlertidig berøres er ca. 6 900 m², se Tabell 6-1. Det er ikke 

påvist PCN i jord fra berørte eiendommer, og jorden kan flyttes fritt. 

Tabell 6-1. Oversikt over permanent og midlertidig berørt matjord som følge av utbygging av 

gang- og sykkelveg Dilling-Vang.  

G/Bnr. Fulldyrka matjord, 

permanent berørt 

(m²) 

Fulldyrka matjord, 

midlertidig berørt 

(m²) 

Kommune 

118/17 162 189 Moss 

188/5 167 262 Moss 

188/7 130 279 Moss 

188/6 3195 5391 Moss 

5181/37 0 764 Moss 

Sum 3 654 m²  6 885 m²   

 

Følgende prioriteringer legges til grunn ved omdisponering av matjord: 

6 Tilbakeføring av matjord til grunneiere som blir berørt. 

7 Matjord benyttes der det er skrinn jord/areal med setningsskader til forbedring av 

eksisterende dyrket mark. 

8 Matjord benyttes til nydyrking på eiendommen. 

9 Til oppbygning av dyrket mark på erstatningsareal som kan etableres i 

omgivelsene innenfor eller nært tilknyttet planområdet. 

10 Til gjenbruk på kantareal/voller som vekstjord. 

Matjordplanen skal oppdateres i byggeplan, basert på de detaljerte løsningene og 

faseplaner som eventuelt planlegges. Krav til håndtering og avbøtende tiltak for 

matjord skal også defineres i kontrakt med entreprenør. I byggeplan må det også 

vurderes om det er behov for oppdatering av kunnskapsgrunnlag eller nye 

kartlegginger, basert på oppstart av byggeplan.  

Moss kommune skal godkjenne matjordplanen etter oppdatering i byggeplan. Dette 

gjelder også valgt løsning for omdisponering av matjord. Dialog med 

landbruksmyndigheten må forventes som en del av detaljeringen i byggeplan. Det må 

og forventes videre dialog med grunneiere og forpaktere på de ulike eiendommene 

fordetaljering om disponering og tiltak.  
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VEDLEGG 
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Vedlegg D: Analyseresultater jordkvalitet  
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Vedlegg A 

Følgende rammer og føringer er aktuelle for matjord. Lista er ikke uttømmende 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt globalt i år 2000. Bærekraftsmålene 

består av 17 hovedmål, og 169 delmål. Disse omfatter internasjonale mål tilknytta bærekraftig 

utvikling, bekjemping av ulikhet, stans i klimaendringer og utrydding av fattigdom globalt. 

Bærekraftig forvaltning av matjord, og opprettholdelse og økning av sjølforsyning vil falle under 

følgende av FNs bærekraftsmål;  

› FNs bærekraftsmål 2, delmål 2.4: "Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for 

matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og 

produksjon." 

› FNs bærekraftsmål 12, delmål 12.2: "Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og 

effektiv bruk av naturressurser." 

Jordlova, §9;  

Det følger av jordlova § 9 at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte på 

jordbruksproduksjon (Lovdata, 1995). Dyrkbar jord må ikke disponeres slik at den ikke lenger er 

egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden. Dersom dyrka mark midlertidig skal omdisponeres for 

annen bruk, slik som terrengregulering for bedre arrondering av dyrka mark, kreves det 

dispensasjon fra jordloven i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven. 

Nasjonal jordvernstrategi prop. 200 S (Regjeringen, 2020-2021) 

Stortinget har vedtatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skal være under 3 

000 dekar, i samsvar med oppdatert jordvernstrategi. Målet er at dyrka mark ikke skal bygges 

ned. 

Forskrift om floghavre 

Formålet med denne forskriften er å sikre bekjempelse og hindre spredning av floghavre. 

Forskriften retter seg mot eiere og driftsansvarlige for landbrukseiendommer og ansvarlige for 

areal som grenser mot dyrka mark på naboeiendom, veier og åpne vannveier (Lovdata, 2015). 

Forskriften retter seg også mot alle som importerer, omsetter, transporterer, lagrer, tørker og 

emballerer produkter som inneholder eller kan inneholde floghavre. Videre retter forskriften seg 

mot ansvarlige for landbruksmaskiner og annet utstyr i landbruket, og anleggsmaskiner som er 

benyttet på areal med mulig forekomst av floghavre. 

Forskrift om plantehelse 

Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av planteskadegjørere, bekjempe 

eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge, og sikre produksjon og omsetning av planter og 

formeringsmateriale med best mulig helse og tilfredsstillende kvalitet, (Lovdata 2000). 

Forskrift om nydyrking 

Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- 



 

 

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG DILLING - VANG I MOSS KOMMUNE    

MATJORDPLAN  32  

og kulturlandskap, (Lovdata. 1997). Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som 

biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal i tillegg legges vekt på å sikre 

driftsmessig gode løsninger. Dersom det skal dyrkes nye areal til jordbruksformål, må det søkes 

kommunen om godkjenning. Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka 

mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som ikke er brukt på over 30 år. Opparbeidelse av 

overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking. Opparbeiding av nye jorder 

omfattes ikke av forskrift om nydyrking. 
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Vedlegg B 

Oppsummering av skadegjørere i berørt jord 

Kommune Gårds- og 

bruksnummer  

PCN Floghavre 

Moss 188/17 Nei Ikke registrert 

Moss 188/5 Nei Ikke registret 

Moss 188/7 Nei Ikke registret 

Moss 167/1 Nei Ikke registret 

Moss 188/6 Nei Registrert 

Moss 181/37 Nei Ikke registret 
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Vedlegg C 

 

 

 

  
 

  

 

Cowi 

v/Kjell Arne Skagemo  

Postboks 123  

1601 FREDRIKSTAD 

kese@cowi.com   B021-00834  03.12.2021 

  Analyserapport 

Vi har mottatt 13 prøver den 29.11.21.  Uttaksårsak: Anleggsarbeid Dilling- Vang.  

Prosjekt A226369. Testes for PCN. 

Journalnr Kundens prøveid 
Gnr/Bnr Gårdsnavn 

Sort 

Prøvemateriale 

GPS 

 

B021-00834-

1 

01 
188/2 Bane Nor SF 

Analyse (Metode) 

jord 

Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

2 

02 
188/2 Bane Nor SF jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

NIBIO Bioteknologi og plantehelse 
Høgskoleveien 7 

NO-1433  ÅS 

Tlf:  03 246 eller +47 406 04 100 

E-post:          plantehelse@nibio.no 

Internett:      www.nibio.no 

 

Org.nr.:         NO 988 983 837 MVA 

Bank:            DNB 7694.05.64030 

IBAN:            NO297694056-4030 

Swift:           DNBANOKK  

mailto:plantehelse@nibio.no
http://www.nibio.no/
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B021-00834-

3 

03 
188/5 Øyvind Gunderse jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

4 

04 
188/7 Jan Erik Tøstad jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

5 

05 
167/1 Ole Johan Lyby jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

6 

06 188/6                 Berit Sakkarias                 jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

    

B021-00834-

7 

07 
188/6 Berit Sakkarias 

Analyse (Metode) 

jord 

Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

8 

08 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

9 

09 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

10 

10 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

11 

11 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 
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  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

12 

12 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

B021-00834-

13 

13 
188/6 Berit Sakkarias jord 

Analyse (Metode) Resultat 

  Morfologisk analyse for potetcystenematode i jord/ 

(Fenwick) 

Ikke påvist 

 

Ingen funn av potetcystenematode i prøvene. 

Funn av heterodera sp. i prøve 5, 8, 9 og 10. 

Avdelingsingeniør Birgit Schaller har analysert  prøvene 

Sen.forskn.tekn. Irene Rasmussen har verifisert  analysene 

Faktura sendes. 

Spørsmål kan rettes til Planteklinikken tlf 452 11 439 

Med hilsen 

 

Kari Ørstad 

 

NIBIO Bioteknologi og plantehelse tar ikke ansvar for tap som kunden eller 3. part blir påført 

som følge av ufullstendig diagnose av skade eller feilaktig diagnose av skadeårsak. Eventuell 

erstatning vil under enhver omstendighet være begrenset til det beløp kunden har betalt for 

diagnostiseringen av prøven. 
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Vedlegg D 

 

Cowi AS   
Postboks 6412 Etterstad 
0605 Oslo 
Attn: Kjell Arne Skagamo 

 

ANALYSERAPPORT 
AR-22-NF-001568-01 

Oppdragsnummer 

Kundenummer 

Prøvetype 

EUNOMO4-00053681 

NF0014225 

Jordprøve 

Kommunenr 

Gårdsnr 

Bruksnr 

3002 Prøvemottak 

Analyserapport klar 

Rapportkommentar 

05.11.2021 

15.02.2022 

 

Merking Skifte 

Volumvekt Jordart Leirklasse 
Mold 

Moldklasse 
pH * 

P-AL Pklasse 
* 

K-AL Kklasse 
* 

Mg-AL 

* 

Ca-AL 

* 

Na-AL Glødetap 

kg/l 

lufttørket  

  %TS   mg/100g 

lufttørket  

 mg/100g 

lufttørket  

 mg/100g 

lufttørket  

mg/100g 

lufttørket  

mg/100g 

lufttørket  

%TS 

A  1.7 9 3 1.8 1 6.2 11 C2 11 2 13 95 2 3.8 

B  1.4 9 3 4.5 3 5.9 18 D 15 2 14 160 3 6.5 

C  1.7 9 3 3.0 2 6.1 15 D 20 3 12 98 <2 5.0 

D  1.6 9 3 3.3 2 6.3 12 C2 19 3 23 100 2 5.3 

E  1.7 9 3 2.8 1 6.2 13 C2 17 3 13 120 3 4.8 

F  1.4 9 3 4.8 3 6.0 12 C2 17 3 16 130 4 6.8 

G  1.7 9 3 3.6 2 5.9 25 D 21 3 15 80 <2 5.6 

 

 
n 

ion  34 
Maria Soledad Armero Rodriguez 

ASM/ Kundeveileder 

Moss 15.02.2022 

Eurofins Agro Testing Norway AS 

F.reg. 913 54 7 8 53 

Møllebakken 40 

NO-1538 Moss 

www.eurofins.no 

Tlf: +47 92 23 99 99 

jord@eurofins.no 

http://www.eurofins.no/
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